Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

Bước	Việc cụ thể cho buổi Review này
1. Chốt mục tiêu và người tham gia	Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders.
2. Kiểm tra Increment	PBI được trình diễn là Done: PBI-01,02,03, PBI-04 chưa Done do còn thiếu 2 chức năng đã thống nhất: xóa lịch sử, lọc theo loại., PBI-05 cũng chưa Done do chưa review chéo; mới kiểm thử trên máy tính
3. Chọn User Journey và người demo	User Journey (các thao tác của một người dùng thật, theo đúng thứ tự, nối bằng mũi tên): Nhập số điện thoại → Nhận diện và xác thực số điện thoại → Nhập đường link → Nhận diện và xác thực đường link → Gửi thông báo hoặc cảnh báo nếu thấy đường link đáng ngờ Người demo: Devs Team gồm An, Bình, Lan
4. Chuẩn bị kỹ thuật	Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến.
5. Chuẩn bị trao đổi	2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: - Người dùng có nhận được cảnh báo < 2s sau khi nhập thông tin không cũng như thông báo có dễ nhìn, dễ hiểu không? - Anh/Chị thấy hài lòng với chức lượng sản phẩm không, nếu chưa hài lòng vui lòng để lại ý kiến?
6. Chia thời gian	Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2.

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

Ngọc Hương lập lịch trình 35 phút như bảng dưới. Dòng đầu đã nhận xét làm mẫu. Bạn điền cột cuối cho 3 dòng còn lại: sai ở đâu, sửa thành ai làm gì.

Thời gian	Hoạt động	Nhận xét và cách sửa
0–5'	Product Owner nhắc Sprint Goal.	Phù hợp, giữ nguyên.
5–20'	Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành.	PBI-05 đang chưa Done và PO không phải người trình diễn; sửa: chỉ trình bày PBI-01,02,03 và Devs là những người trình diễn
20–32'	Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm.	Không cần thiết, chỉ báo riêng trong nội bộ, sửa: buổi Review, Devs cần tập trung vào demo sản phẩm cho khách hàng
32–35'	Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau.	Quá ít thời gian cho Stake, trong khi buổi Review thu thập ý kiến cũng là 1 mục tiêu quan trọng; sửa: cho Stake ít nhất 30p để nêu ý kiến góp ý và PO là người ghi nhận, chốt feedback, sắp xếp việc cần làm cho Sprint sau

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

Mã	Góp ý	Cách xử lý
FB-01	Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền.	Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay.

Mã	Góp ý	Cách xử lý
FB-02	Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal.	Vẫn ghi nhận, ghi vào backlog, nhưng cần nêu rõ giá trị đang nằm ngoài Sprint Goal, PO cũng xem xét, làm rõ lại cho bên dùng thử
FB-03	Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02).	Ghi nhận, kèm ghi chú cần sửa gấp, PO xem, có thể xếp thứ tự ưu tiên lên những mục đầu để Devs làm trước, và chỉ coi PBI-02 là Done khi đáp ứng DoD